



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076402-90	Nº SICONV 910367/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE EQUADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em trechos de estradas vicinais no município de Equador/RN:
---------------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	290.000,00	% Período:	04/18 18,69%	05/18 24,04%	06/18 28,05%	07/18 29,22%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.256,11	% Período:	18,69%	24,04%	28,05%	29,22%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.540,08	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	279.850,57	% Período:	17,60%	24,63%	26,74%	28,74%								
1.4.	PINTURA E SINALIZAÇÃO	3.353,24	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 290.000,00															
				%:	18,69%	24,04%	28,05%	29,22%							
				Repasso:	53.557,98	68.877,46	80.357,09	83.707,47							
				Contrapartida:	654,29	841,43	981,68	1.022,60							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	54.212,27	69.718,89	81.338,76	84.730,08							
				%:	18,69%	42,73%	70,78%	100,00%							
				Repasso:	53.557,98	122.435,44	202.792,53	286.500,00							
				Contrapartida:	654,29	1.495,72	2.477,40	3.500,00							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	54.212,27	123.931,16	205.269,92	290.000,00							

Cayo Farias Pereira
Engenheiro Ambiental, Civil, Sanitarista
e de Segurança do Trabalho
CONFEA/CREA 161084071-2

EQUADOR/RN
Local

sexta-feira, 11 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: CAYO FARIAS PEREIRA
CREA/CAU: 161084071-2
ART/RRT: RN20220487745