



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO  
1076402-90

Nº SICONV  
910367/2021

PROponente Tomador  
MUNICÍPIO DE EQUADOR

APellido Empreendimento  
PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS

DESCRIÇÃO DO LOTE  
Pavimentação em trechos de estradas vicinais no município de Equador/RN:

RN:

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	290.000,00	% Período:	04/18 18,69%	05/18 24,04%	06/18 28,05%	07/18 29,22%	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.256,11	% Período:	18,69%	24,04%	28,05%	29,22%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.540,08	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	279.850,57	% Período:	17,69%	24,63%	28,74%	28,74%								
1.4.	PINTURA E SINALIZAÇÃO	3.353,24	% Período:				100,00%								
<b>Total:</b>		<b>R\$ 290.000,00</b>													
	Período:		%:	18,69%	24,04%	28,05%	29,22%								
	Repassa:	53.557,98	68.877,46	80.357,09	83.707,47										
	Contrapartida:	654,29	841,43	981,68	1.022,60										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	54.212,27	69.718,89	81.338,76	84.730,08										
	%:	18,69%	42,73%	70,78%	100,00%										
	Repassa:	53.557,98	122.435,44	202.792,53	286.500,00										
	Contrapartida:	654,29	1.495,72	2.477,40	3.500,00										
	Outros:	-	-	-	-										
	Acumulado:		Investimento:	54.212,27	123.931,16	205.269,92	290.000,00								

EQUADOR/RN  
Local

sexta-feira, 11 de março de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: CAYO FARIAS PEREIRA  
CREA/CAU: 161084071-2  
ART/RRT: RN20220487745

Cayo Farias Pereira  
Engenheiro Ambiental, Civil, Sanitarista  
e de Segurança do Trabalho  
CONFEA/CREA 161084071-2