

Nº OPERAÇÃO 01064289-45	Nº SICONV 0014852019	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE EQUADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Drenagem superficial da Rua Benedito Tavares	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de ruas na zona urban
-----------------------------------	--------------------------------	---	--	--

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	300.000,00	% Período:	53,27%	23,06%	22,77%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES / PAVIMENTAÇÃO	226.657,62	% Período:	56,51%	24,05%	19,45%										
1.2.	CALÇADA/ACESSIBILIDADE	66.998,01	% Período:	47,37%	21,90%	30,74%										
1.3.	PINTURA	3.629,31	% Período:			100,00%										
Total: R\$ 300.000,00				%:	53,27%	23,06%	22,77%									
				Repasso:	157.706,74	68.263,39	67.400,56									
				Contrapartida:	2.104,18	910,79	899,28									
				Outros:	-	-	-									
				Investimento:	159.810,92	69.174,18	68.299,84									
				%:	53,27%	76,33%	99,09%	99,09%	99,09%	99,09%	99,09%	99,09%	99,09%	99,09%	99,09%	
				Repasso:	157.706,74	225.970,13	293.370,69	293.370,69	293.370,69	293.370,69	293.370,69	293.370,69	293.370,69	293.370,69	293.370,69	
				Contrapartida:	2.104,18	3.014,97	3.914,25	3.914,25	3.914,25	3.914,25	3.914,25	3.914,25	3.914,25	3.914,25	3.914,25	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	159.810,92	228.985,10	297.284,94	297.284,94	297.284,94	297.284,94	297.284,94	297.284,94	297.284,94	297.284,94	297.284,94	297.284,94

EQUADOR

Local

terça-feira, 6 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ROSAN MARÇAL DE ARAÚJO

CREA/CAU: 2101873672

ART/RRT: RN20200342172