



PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

OBRA: Pavimentação - Rua Nicolau Bezerra Trindade e Rua Epifânio Leopoldino
MUNICÍPIO: Equador-RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - global

| META | DESCRIÇÃO DA META | ETAPA | DESCRIÇÃO DA ETAPA | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL |
|-----------------------------|-----------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | R\$2.923,36 | | | R\$2.923,36 |
| | | 1.2 | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências | R\$2.813,66 | | | R\$2.813,66 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.1 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | R\$2.410,96 | | | R\$2.410,96 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). | R\$60.000,00 | R\$67.000,00 | R\$50.233,13 | R\$177.233,13 |
| | | 3.2 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. | | | R\$17.426,42 | R\$17.426,42 |
| 4 | PINTURA | 4.1 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | | | R\$205,99 | R\$205,99 |
| TOTAL MÊS COM BDI | | | | R\$68.147,98 | R\$67.000,00 | R\$67.865,54 | R\$203.013,52 |
| PERCENTUAL | | | | 33,57% | 33,00% | 33,43% | |
| PERCENTUAL ACUMULADO | | | | 33,57% | 66,57% | 100,00% | |

CUSTO TOTAL DA OBRA

NOTAS

1. Utilizar os mesmos itens do memorial de cálculo dos quantitativos;
2. Anexar cópias das tabelas de referência SINAPI/SICRO utilizadas para a composição dos custos;
3. Anexar cópias das cotações de mercado utilizadas para composição do custo.

Declaração de compatibilidade com os custos SINAPI/SICRO e/ou com as cotações de mercado:

Eu, CAYO FARIAS PEREIRA, declaro sob as penas da Lei, que, de acordo com a Lei das Diretrizes Orçamentárias, os quantitativos da Planilha Orçamentária Global acima apresentada estão compatíveis com o projeto de engenharia proposto. Atesto ainda que os custos unitários utilizados para a composição do orçamento estão compatíveis com seus correspondentes nas tabelas de referência do SINAPI/SICRO indicada e/ou com as cotações de mercado apresentadas em anexo.


Cayo Farias Pereira
Engenheiro Ambiental, Civil, Sanitarista
e de Segurança do Trabalho
MSc. Eng.º Civil e Ambiental
CONFEA/CREA 161084071-2