



## PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

OBRA: Pavimentação - Rua Antônio Bezerra de Nóbrega

MUNICÍPIO: Equador-RN

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


META	DESCRIÇÃO DA META	ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	R\$2.825,92			R\$2.825,92
		1.2	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	R\$0,00			R\$0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.1	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação).	R\$746,21			R\$746,21
3	PAVIMENTAÇÃO	3.1	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	R\$40.000,00	R\$50.000,00	-R\$32.790,58	R\$57.209,42
		3.2	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura.			R\$6.263,83	R\$6.263,83
4	PINTURA	4.1	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação).			R\$70,41	R\$70,41
<b>TOTAL MÊS COM BDI</b>				<b>R\$43.572,13</b>	<b>R\$50.000,00</b>	<b>-R\$26.456,34</b>	<b>R\$67.115,79</b>
<b>PERCENTUAL</b>				<b>64,92%</b>	<b>74,50%</b>	<b>-39,42%</b>	
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>				<b>64,92%</b>	<b>139,42%</b>	<b>100,00%</b>	

### CUSTO TOTAL DA OBRA

#### NOTAS

- 1.Utilizar os mesmos itens do memorial de cálculo dos quantitativos;
2. Anexar cópias das tabelas de referência SINAPI/SICRO utilizadas para a obra

3.Anexar

  
**Cayo Farias Pereira**  
Engenheiro Ambiental, Civil, Sanitarista  
e de Segurança do Trabalho  
MSc. Eng. Civil e Ambiental  
CONFEA/CREA 161084071-2

cópias das cotações de mercado utilizadas para composição do custo.

**Declaração de compatibilidade com os custos SINAPI/SICRO e/ou com as cotações de mercado:**

Eu, CAYO FARIAS PEREIRA, declaro sob as penas da Lei, que, de acordo com a 'Lei das Diretrizes Orçamentárias, os quantitativos da Planilha Orçamentária Global acima apresentada estão compatíveis com o projeto de engenharia proposto. Atesto ainda que os custos unitários utilizados para a composição do orçamento estão compatíveis com seus correspondentes nas tabelas de referência do SINAPI/SICRO indicada e/ou com as cotações de mercado apresentadas em anexo.

  
**Cayo Farias Pereira**  
Engenheiro Ambiental, Civil, Sanitarista  
e de Segurança do Trabalho  
MSc. Eng. Civil e Ambiental  
CONFEA/CREA 161084071-2